

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2797 /QĐ-UBND**

Bình Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, 08, 09, 9a và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 và Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 5a, 5b, 5c, 06 và 6a thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 5279/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, 08, 09, 9a và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 213/TTr-BQLDA ngày 14/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, 08, 09, 9a và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phong
Nguyễn Văn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 07, 08, 09, 9a và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận n

(Kèm theo Quyết định số 2797 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng)	171.752,0	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020; vốn ngân sách Tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025	Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	≤ 540 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,...)
2	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	1.943,2		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
3	Gói thầu số 09: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07 và gói thầu số 08	145,0		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu số 9a: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 07 và gói thầu số 08	102,0		Tự thực hiện	Quý IV/2021		Theo tiến độ thực hiện
5	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 07	2.027,0		Tự thực hiện	Quý IV/2021		540 ngày (theo tiến độ gói thầu số 07)
Tổng giá trị		175.969,2 triệu đồng					