

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án: Phòng chống lụt bão đường cứu hộ, cứu nạn
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 4479/QĐ-UBND ngày 28/12/2009, số 2911/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 6342/UBND-KTN ngày 05/11/2018, các Thông báo: số 58/TB-UBND ngày 24/02/2021, số 387/TB-UBND ngày 01/9/2021, Công văn số 5928/UBND-KTN ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 446/TTr-STC ngày 24/9/2021 (kèm các Báo cáo kết quả thẩm tra: số 1850/BC-STC ngày 10/7/2020, số 1223/BC-STC ngày 14/5/2021 của Sở Tài chính, Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh; kết quả phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại: Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND huyện Thăng Bình và các Quyết định: số 10623/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 1593/QĐ-UBND ngày 12/3/2021, số 1594/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện

1. Dự án: Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (do Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư trước đây).

3. Đại diện chủ đầu tư (đơn vị ủy quyền quản lý dự án): Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.

4. Địa điểm: huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian khởi công: tháng 3/2010; dừng thực hiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng: 25/12/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.222.805.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện cả dự án: 419.658.042.647 đồng, gồm:

- Vốn Trái phiếu Chính phủ đã thực hiện đến hết năm 2016: 399.658.042.647 đồng và từ năm 2017 đến năm 2021 không bố trí.

- Vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2021 là: 20.000.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

| | Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
|---------|---|---------------------------------------|
| Tổng số | 585.632.000.051 | 526.216.128.050 |

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| | Tài sản do Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng) |
|-----------------|--|---|
| Tài sản cố định | 0 | 526.216.128.050 |

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án: Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số tiền: 526.216.128.050 đồng.

b) Thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 25/5/2021):

- Tổng nợ phải thu: 169.914.000 đồng. Yêu cầu Chủ đầu tư thu hồi nợ trả ngân sách tỉnh trước ngày 20/10/2021.

- Tổng nợ phải trả: 126.727.999.403 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm)

c) Bàn giao công trình tuyến chính đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2155/UBND-KTN ngày 15/4/2021. Đồng thời bàn giao công trình tuyến đường ĐH 104, xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành cho UBND huyện Núi Thành quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Sở Giao thông vận tải quản lý sử dụng công trình tuyến chính đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm ghi tăng tài sản cố định hữu hình, số tiền 506.921.535.050 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện các hồ sơ đầu tư tiếp dự án đảm bảo đúng quy định.

| Tên tài sản/ Quy mô | Nguyên giá (đồng) | Nguồn vốn |
|--|-------------------|--|
| Đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ: có tổng chiều dài L = 12,807 Km, có bề rộng nền đường Bnền = 2x7,5m (via hè) + 2x10,25m (mặt) + 2,5m (dải phân cách) = 38m, trong đó: đoạn tuyến lý trình từ Km0 – Km12+806,61 (vệt bên phải tuyến phía Đông) có mặt đường đã hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa, via hè bằng đất; đoạn tuyến lý trình từ Km0 – Km6+00 và đoạn tuyến lý trình từ Km10 – Km12+806,61 (vệt bên trái tuyến phía Tây) đã hoàn thiện đến lớp đất đồi đầm chặt K98, via hè bằng đất; đoạn tuyến lý trình từ Km6 – Km10+00 (vệt bên trái tuyến phía Tây) đã hoàn thiện đến lớp cấp phối đá dăm, via hè bằng đất; bó via via hè và bó via dải phân cách bằng bê tông; Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến bằng cống tròn bê tông cốt thép khẩu độ D=100cm đã hoàn thiện bên trái tuyến có chiều dài L=12,807 Km và bên phải tuyến có chiều dài L=11,207 Km. Hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp có khẩu độ (1,5x1,5)m và (2x2)m, có kết cấu bằng bê tông cốt thép; Hệ thống tuynel kỹ thuật dọc tuyến bằng cống hộp có tiết diện (1,5x1,5)m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, hoàn thiện bên trái tuyến có chiều dài L= 12,807 Km và bên phải tuyến có chiều dài L=11,46 Km; Hệ thống tuynel kỹ thuật ngang tuyến bằng cống hộp có tiết diện (2x2)m, kết cấu bằng bê tông cốt thép và các công trình trên tuyến. | 506.921.535.050 | Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh |

3. Giao UBND huyện Núi Thành quản lý sử dụng công trình tuyến đường ĐH 104, xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, chịu trách nhiệm ghi tăng tài sản cố định hữu hình, số tiền: 19.294.593.000 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản/ Quy mô | Nguyên giá (đồng) | Nguồn vốn |
|---|-------------------|--|
| Đường ĐH 104, xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Lý trình Km0+00 – Km4+687 có chiều dài L=4.687Km. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng. Trong đó: + Đoạn Km0+00 - Km1+318 có mặt cắt ngang Bnền = 7,0m (mặt)+ 2x0,5m (lề) = 8,0m; + Đoạn Km1+318 – Km4+687 có mặt cắt ngang Bnền = 5,5m (mặt) + 2x0,5m (lề) = 6,5m; + Cống tròn bê tông cốt thép D = 100cm: 03 cái. | 19.294.593.000 | Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh |

4. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ phải trả cho dự án số tiền: 106.727.999.403 đồng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- UBND huyện Thăng Bình;
- Các PVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang