

Số: 2819 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 7 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 03 Trạm quan sát, thông tin báo bão và tìm kiếm cứu nạn: Trạm núi Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Trạm núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; Trạm núi Du Xuyên, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 25/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 03 Trạm quan sát, thông tin báo bão và tìm kiếm cứu nạn: Trạm núi Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Trạm núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; Trạm núi Du Xuyên, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia;*

*Xét Tờ trình số 1640/TTr-BCH ngày 29/06/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 03 Trạm quan sát, thông tin báo bão và tìm kiếm cứu nạn: Trạm núi Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Trạm núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; Trạm núi Du Xuyên, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia; Báo cáo thẩm định số 3909/SKHĐT-TĐ ngày 08/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 03 Trạm quan sát, thông tin báo bão và tìm kiếm cứu nạn: Trạm núi Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Trạm núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; Trạm núi Du Xuyên, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được duyệt theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 03 Trạm quan sát, thông tin báo bão và tìm kiếm cứu nạn:  
Trạm núi Lạch Trường, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa; Trạm núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, thành phố  
Sầm Sơn; Trạm núi Du Xuyên, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	7.3	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	45 ngày
2	Gói số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng)	1,723.9		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	- Công việc thi công xây dựng công trình: 120 ngày; - Công việc bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình

3	Gói số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	56.6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	120 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,787.7</b>						

*Ghi chú:*

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 25/6/2020. Giá các gói thầu bao gồm 1% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; riêng giá gói thầu số 01 không có chi phí dự phòng;
- Gói thầu số 01, 03 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;
- Gói thầu số 02 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.