

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cầu Hà Tân, huyện Duy Xuyên**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Hà Tân, huyện Duy Xuyên;*

*Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án (đợt 2);*

*Theo Công văn số 2360/SGTVT-QLCTCT ngày 21/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm định thử tải công trình Cầu Hà Tân, huyện Duy Xuyên;*

*Theo Quyết định số 5386/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác kiểm định thử tải công trình Cầu Hà Tân, huyện Duy Xuyên;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện Duy Xuyên và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 414/BC-SKHĐT ngày 14/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Hà Tân, huyện Duy Xuyên; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm định thử tải cầu	189.280.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 189.280.000 đồng.</b> <i>(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Huỳnh Khánh Toàn**