

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án xử lý cấp bách công trình  
đê điều tỉnh Bắc Giang**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03-01-2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10-9-2009 của Chính phủ quy định và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-BNN-TCTL ngày 02-8-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Bắc Giang;

Xét Tờ trình số 214/TTr-ĐĐ ngày 07-11-2011 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Giang đề nghị phê duyệt điều chỉnh Dự án Xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh một số hạng mục thuộc Dự án Xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Bắc Giang với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh hạng mục: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K8+944 - K9+294 đê Tả Thương thành: Xử lý sự cố sạt lở đoạn từ K8+944 - K9+194 đê Tả Thương, trong đó:

- Quy mô: Điều chỉnh phạm vi xử lý sạt lở đoạn từ K8+944 - K9+294 (350m) thành đoạn từ K8+944 - K9+194 (250m).

- Kinh phí: điều chỉnh giảm từ 4.263.000.000 đồng xuống còn 3.158.000.000 đồng (giảm 1.105.000.000 đồng).

2. Bổ sung hạng mục: Xử lý sự cố sạt lở đoạn K3+290 - K3+440 đê Tả Thương, trong đó:

- Nội dung và quy mô đầu tư: bạt mái giảm tải, thả đá hộ chân chống sạt lở bờ sông đoạn tương ứng từ K3+290 - K3+440 đê Tả Thương dài 150m.

- Khối lượng chính: Đất đào bạt mái: 76 m<sup>3</sup>; Đá các loại: 2.066 m<sup>3</sup>.

- Kinh phí: 1.105.000.000 đồng, bao gồm:

+ Xây lắp: 1.024.000.000 đồng;

+ Chi phí khác: 81.000.000 đồng (gồm khảo sát, thiết kế BVTC+DT; thẩm tra TKBVTC+DT; giám sát thi công; thẩm tra, phê duyệt quyết toán).

- Thời gian thực hiện: xong trước 31-12-2011.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 1747/QĐ-BNN-TCTL ngày 02-8-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Bắc Giang.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (Vụ Kinh tế N.Nghiệp);
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND, Sở KHĐT, Kho bạc NN (Bắc Giang);
- Sở NN & PTNT Bắc Giang;
- Chi cục QLĐĐ & PCLB Bắc Giang;
- TCTL: Vụ KHTC, ĐĐ (VT, QH-KH3b, QLĐ, CLB);
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG



Đào Xuân Học