

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung
(từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc);

Xét đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 15/10/2020 về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc);

Theo Kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2631/KQTĐ-SGTVT ngày 16/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại các Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và số 797/QĐ-UBND ngày 23/5/2019.

2. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 92.481.673.000 đồng (Chín mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	67.222.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	1.291.275.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	5.477.050.000 đồng;
- Chi phí khác	:	4.530.533.000 đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB	:	6.934.917.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	7.025.898.000 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh: 85.546.756.000 đồng;
- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí phần vốn còn lại để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Điều 2. UBND huyện Đông Giang (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Khánh Toàn
Huỳnh Khánh Toàn