

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**
Số: 2863/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 05 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tiểu dự án: Xây dựng các khu tái định cư
Dự án thành phần: Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn
Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định”, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Xây dựng các khu tái định cư, Dự án thành phần Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 203/TTr-BQL ngày 30/8/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 593/BC-SKHĐT ngày 31/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Xây dựng các khu tái định cư dự án thành phần: Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn thuộc dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh giá gói thầu: “Tur vắn kiểm toán quyết toán tiểu dự án” đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/4/2022, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh		Nội dung điều chỉnh
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Giá gói thầu (1.000 đồng)
Tur vắn kiểm toán quyết toán tiểu dự án.	477.287	277.287

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	200.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng