

Số: 2865/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các
xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An;

Theo Công văn số 3984/UBND-KTN ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An;

Xét đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 01/9/2021;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 152/TTr-SXD ngày 30/9/2021; kèm theo thông báo kết quả thẩm định số 1457/SXD-QLHT ngày 30/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, huyện Quế Sơn; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh nội dung thiết kế cơ sở:

Điều chỉnh thiết kế mặt cắt ngang một số tuyến đường giao thông của Khu tái định cư tại thị trấn Hương An, cụ thể:

- Tuyến đường giao thông nút N8-N9-N10-N3: Điều chỉnh mặt cắt thiết kế (2-2) từ đường có $B_{nền} = 5,5m$ (mặt đường) + $2 \times 3,0m$ (vía hè) = $11,5m$ thành đường có $B_{nền} = 2 \times 5,5m$ (mặt đường) + $2 \times 3,0m$ (vía hè) + $3,0m$ (phân cách giữa) = $20,0m$.

- Tuyến đường giao thông nút N2-N3-N4: Điều chỉnh mặt cắt thiết kế (3-3) từ đường có $B_{nền} = 5,5m$ (mặt đường) + $2 \times 3,0m$ (vía hè) = $11,5m$ thành đường có $B_{nền} = 10,5m$ (mặt đường) + $2 \times 5,25m$ (vía hè) = $21,0m$.

- Tuyến đường giao thông nút N4-N5-N6-N7, tuyến nút N5-N10-N2 và tuyến nút N2-D2: Điều chỉnh mặt cắt thiết kế (4-4) từ đường có $B_{nền} = 5,5m$ (mặt đường) + $2 \times 3,0m$ (vía hè) = $11,5m$ thành đường có $B_{nền} = 7,5m$ (mặt đường) + $2 \times 3,0m$ (vía hè) = $13,5m$.

2. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng phần điều chỉnh: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành.

3. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 57.147.000.000 đồng (*Năm mươi bảy tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng*); trong đó:

Nội dung	TMDT đã phê duyệt tại QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 31/3/2021	TMDT sau điều chỉnh	Tăng (+) hoặc giảm (-)
Chi phí XD	38.292.298.000	38.744.654.000	+452.356.000
Chi phí thiết bị	461.826.000	461.826.000	0
Chi phí QLDA	781.072.000	790.189.000	+9.117.000
Chi phí tư vấn	2.627.343.000	2.683.537.000	+56.194.000
Chi phí khác	1.264.351.000	1.262.631.000	-1.720.000
Dự phòng phí	987.848.000	471.901.000	-515.947.000
BT, GPMB	12.732.262.000	12.732.262.000	0
Tổng cộng	57.147.000.000	57.147.000.000	0

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt để lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.

D:\Dropbox\Tai 2021\Xay dung\QD1004 dieu chinh du an KTDC di doi sat lo Que Xuan, Que Phu, Huong An.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu