

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn
từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3976/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; số 4317/QĐ-UBND ngày 13/11/2017; số 2174/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết bản về thi công và dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4580/TTr-STC ngày 07/8/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Yên Định.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Định Bình và Định Tân, huyện Yên Định.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 10/2018 - tháng 12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	35.367.270.000	31.563.045.000
- Bồi thường GPMB	6.589.873.000	6.552.887.000
- Xây dựng	23.533.158.000	22.714.307.000
- Quản lý dự án	511.310.000	409.048.000
- Tư vấn đầu tư	2.047.600.000	1.774.964.000
- Chi phí khác	336.796.000	111.839.000
- Dự phòng	2.348.533.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số:	35.367.270.000	31.563.045.000	29.905.752.000	1.657.293.000
- Vốn ngân sách tỉnh	18.800.000.000	18.800.000.000	18.800.000.000	0
- Vốn ngân sách huyện Yên Định và các nguồn huy động hợp pháp khác	16.567.270.000	12.763.045.000	11.105.752.000	1.657.293.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	31.563.045.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	31.563.045.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	31.563.045.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	18.800.000.000	
- Vốn ngân sách huyện Yên Định và các nguồn huy động hợp pháp khác	12.763.045.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	4.960.000	đồng
- Công ty CP tư vấn và ĐTXD Nam Anh	4.960.000	đồng;
b. Các khoản phải trả:	1.662.253.000	đồng;
- UBND huyện Yên Định:	16.792.000	đồng;
- Công ty TNHH Công nghiệp Thanh Hóa	384.013.000	đồng;
- Công ty TNHH TVXD và Thương mại MT	46.330.000	đồng;
- Công ty TNHH đầu tư XD và TM Bắc Nam	925.407.000	đồng;
- Công ty CP tư vấn XD và Đầu tư Thanh Hóa	174.611.000	đồng;
- Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải	44.213.000	đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định	70.887.000	đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số :	31.563.045.000	
UBND huyện Yên Định	31.563.045.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Yên Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm