

Số: 2876 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường Đông Tây, đoạn nối đường Bắc Nam 1B
với đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Đông Tây, đoạn nối đường Bắc Nam 1B với đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4596/STC-ĐT ngày 22/8/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đường Đông Tây, đoạn nối đường Bắc Nam 1B với đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo Tờ trình số 198/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 18/01/2022; số 1319/BQLKKTNS&KCN-KHTH ngày 06/5/2022 của Trưởng ban Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường Đông Tây, đoạn nối đường Bắc Nam 1B với đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn.

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận xã Mai Lâm, xã Tĩnh Hải huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là thị xã Nghi Sơn).

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 10/2016 - Tháng 9/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	330.522.462.000	281.382.389.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	69.164.084.000	68.180.798.000
- Chi phí xây dựng:	205.814.542.000	202.294.794.000
- Chi phí quản lý dự án:	2.385.469.000	2.385.469.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	7.090.122.000	6.321.308.000
- Chi phí khác:	2.647.102.000	2.200.020.000
- Dự phòng	43.421.143.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5
Tổng số:	330.522.462.000	281.382.389.000	280.070.470.000	1.311.919.000
-Vốn ngân sách TW	297.470.216.000	272.070.470.000	272.070.470.000	
-Vốn ngân sách tỉnh	33.052.246.000	9.311.919.000	8.000.000.000	1.311.919.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	281.382.389.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	281.382.389.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số:	281.382.389.000	
-Vốn ngân sách TW	272.070.470.000	
-Vốn ngân sách tỉnh	9.311.919.0000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 7.927.000 đồng

- Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Huy Hoàn 7.847.000 đồng.

- Công ty cổ phần Việt Thanh 80.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 1.319.846.000 đồng.

- Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa - Công ty cổ phần 211.368.000 đồng.

- Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn 14.477.000 đồng

- Tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần 434.950.000 đồng

- Tổng công ty CP tư vấn xây dựng Giao thông Thanh Hóa 202.858.000 đồng

- Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 38.697.000 đồng

- Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội - Công ty Bảo hiểm BSH Thái Bình 44.280.000 đồng

- Công ty CP trắc địa TNMT Phương Hà 16.835.000 đồng

- Đoàn mỏ địa chất Thanh Hóa 19.280.000 đồng

- Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hoá 246.650.000 đồng
- Ban QLDA Đầu tư XD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hoá 46.098.000 đồng
- Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Tĩnh Gia 44.353.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Tổng số:	281.382.389.000	
Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	281.382.389.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm