

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 11, 12 và 13 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 31/5/2017, Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 và Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 24/3/2017, Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 và Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05 đến số 19 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Mở rộng và xây dựng mới tuyến kênh chính Đông hồ chứa nước Sông Dinh 3 từ K4+048 đến K8+595,5 thuộc công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 - hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 5410/BC-SKHĐT ngày 16/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11, 12 và 13 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1554/TTr-BQLDA ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 11, 12 và 13 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Quyết định này thay thế nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 11, 12 và 13 đã được phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
23.11.2020
10:17:40 +07:00

Lê Tuấn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 11, 12 và 13 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi
(Kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng đoạn mở rộng kênh chính Đông hiện hữu hồ chứa nước Sông Dinh 3 và xây dựng mới tuyến kênh chính Đông hồ chứa nước Sông Dinh 3	19.048,3	Vốn Trung ương hỗ trợ dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	≤ 180 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,...)
2	Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát gói thầu số 11	445,2		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	180 ngày (theo tiến độ thi công gói thầu số 11)
3	Gói thầu số 13: Bảo hiểm gói thầu số 11	54,2			Quý IV/2020	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời hạn bảo hành gói thầu số 11
Tổng cộng		19.547,7 triệu đồng					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 89.485,8 triệu đồng.

- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 49.330,8 triệu đồng.

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 19.547,7 triệu đồng.

- Tổng giá trị còn lại: (160.039,0 - 89.485,8 - 49.330,8 - 19.547,7) = 1.674,7 triệu đồng./.