

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Thông báo số 365/TB-KV XI ngày 20/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về kết quả kiểm toán chi tiết dự án đầu tư tại UBND huyện Hà Trung;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3518/TTr-STC ngày 26/6/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 25/6/2024 và Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 24/4/2024 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Hà Trung về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

**Tên dự án:** Xử lý khẩn cấp ô nhiễm sông Hoạt đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

**Chủ đầu tư:** UBND huyện Hà Trung.

**Địa điểm xây dựng:** Xã Hà Châu và xã Hà Hải, huyện Hà Trung.

**Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Ngày 10/12/2021 - 08/12/2022.

**Điều 2. Kết quả đầu tư.**

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>50.382.107.000</b>	<b>45.332.735.000</b>
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC	1.087.421.000	1.061.383.000
2	Xây dựng	40.362.192.000	39.117.570.000
3	Quản lý dự án	955.483.000	816.028.000
4	Tư vấn	3.918.983.000	3.723.938.000
5	Chi phí khác	1.710.662.000	613.816.000
6	Dự phòng	2.347.366.000	

2. Vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5+7	7=5+6-4
	<b>Tổng số</b>	<b>54.607.100</b>	<b>45.332.735</b>	<b>43.519.844</b>	<b>1.849.287</b>	<b>36.396</b>
1	Vốn đầu tư công	54.607.100	45.332.735	43.519.844	1.849.287	36.396
	Vốn ngân sách NN	54.607.100	45.332.735	43.519.844	1.849.287	36.396
-	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	54.607.100	27.445.735	25.632.844	1.849.287	36.396
-	Ngân sách huyện Hà Trung		17.887.000	17.887.000		

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	<b>Tổng số</b>	<b>45.332.735.000</b>			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	<b>45.332.735.000</b>			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>45.332.735.000</b>	
1	Vốn đầu tư công	45.332.735.000	
	Vốn ngân sách nhà nước	45.332.735.000	
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	27.445.735.000	
	Ngân sách huyện Hà Trung	17.887.000.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 24/4/2024:

**a) Tổng nợ phải thu: 36.396.000 đồng**

Công ty CP ĐTPT XD và thương mại Trường Lộc: 36.396.000 đồng

**b) Tổng nợ phải trả: 1.849.287.000 đồng**

Công ty TNHH Hoàng Tuấn: 1.074.555.000 đồng

Công ty CP TVĐT và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng: 245.000.000 đồng

Công ty CP tư vấn và xây dựng S &amp; F: 38.142.000 đồng

Ban QLDA ĐTXD huyện Hà Trung: 451.228.000 đồng

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hà Trung: 40.362.000 đồng

Các khoản phải thu, phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Yêu cầu UBND huyện Hà Trung, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung rút kinh nghiệm đối với các tồn tại trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	UBND huyện Hà Trung	45.332.735.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Hà Trung, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán công nợ, thu hồi, nộp ngân sách theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**