

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15, 15a, 15b,
15c và 15d thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa
khoa thành phố Phan Thiết (nay là Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo lãnh dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành và sửa đổi bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2021;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: Số 3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/8/2016, Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28/02/2020, Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán hạng mục Máy phát điện dự phòng

công trình Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết (nay là Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết), tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: số 684/QĐ-UBND ngày 06/3/2015, số 2448/QĐ-UBND ngày 18/9/2015, số 2588/QĐ-UBND ngày 06/9/2016, số 1578/QĐ-UBND ngày 12/6/2017, số 985/QĐ-UBND ngày 16/4/2018, số 1096/QĐ-UBND ngày 04/5/2019, Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 và Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5315/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15, 15a, 15b, 15c và 15d thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Nguyễn Minh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Châu (09b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 15, 15a, 15b, 15c và 15d thuộc dự án đầu tư xây dựng công
trình Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là
Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết)

(Kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 27 / 10 / 2021 của CTUBND tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
15	Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 2)	10.933,50	Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình hỗ trợ đầu tư các Bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Đơn giá cố định	≤ 150 ngày
15a	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 15	40,13		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	≤ 120 ngày
15b	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15	10,93		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện
15c	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 15	92,36		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	150 ngày (Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 15)
15d	Tư vấn kiểm toán gói thầu số 14 và 15	56,58		thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	≤ 90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		11.133,50 triệu đồng					