

Số: *291* /QĐ-UBND

Hà Nội, ngày *06* tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016
Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công
và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban dân tộc**

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 06/6/2016 của Vụ Kế hoạch và Tài Chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban dân tộc;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 130/TTr-TTTT ngày 02/6/2016 của Trung tâm Thông tin trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban dân tộc kèm theo Báo cáo thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán số 2105/2015/BFC-BCTT ngày 21/5/2015 của Công ty cổ phần Tài Ngân, Chứng thư thẩm định giá số B162621/CENVALUE-CTTD ngày 24/5/2016 của Công ty cổ phần thẩm định giá Thế kỷ và các tài liệu liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban dân tộc với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trung tâm Thông tin thực hiện các công việc lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui định hiện hành.

Trung tâm Thông tin là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; Tổ chức giám sát, nghiệm thu hàng hóa/ thiết bị đúng qui trình, đảm bảo chất lượng; Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng tuân thủ các qui định hiện hành.

Vụ Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công TTĐT UBNDT;
- Trung tâm Thông tin (05);
- Lưu: VT, KHTC (05). 12

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phan Văn Hùng



ỦY BAN DÂN TỘC

PHỤ LỤC

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2016 DỰ ÁN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÔNG THÔNG TIN
TÍCH HỢP DỊCH VỤ CÔNG VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP ỦY BAN DÂN TỘC**

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu: TB01-2016: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, tiếp địa, chống sét, báo cháy, chữa cháy	1.052,308	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II, III/2016	Trọn gói	03 tháng	Vụ Kế hoạch-Tài chính
2	Gói thầu: TB02-2016: Cung cấp, lắp đặt thiết bị mạng, máy chủ.	4.734,975	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II, III/2016	Trọn gói	03 tháng	Vụ Kế hoạch-Tài chính
3	Gói thầu: TV01-2016: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị.	95,050	Ngân sách nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, III/2016	Trọn gói	03 tháng	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Tổng giá trị 03 gói thầu	5.882.333	(Năm tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng), bao gồm các chi phí, thuế và phí các loại theo qui định hiện hành						