

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu xử lý chất thải
rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ các Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 03/8/2023; số 2199/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh;

Căn cứ các Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 20/11/2023; số 2243/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh;

Theo các Quyết định số 189/QĐ-BQL ngày 05/9/2024; số 255/QĐ-BQL ngày 25/11/2024 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - dự toán công trình Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 177/TTr-BQL ngày 26/11/2024 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 544/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KKTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam;
hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam	Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	281.025	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị gói thầu: 281.025.000 đồng <i>(Hai trăm tám mươi một triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</i>													

