

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ Lãng Luông,
xã Phổng Lãng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2); Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hồ Lãng Luông, xã Phổng Lãng, huyện Thuận Châu; Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hồ Lãng Luông, xã Phổng Lãng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 687/TTr-SNN ngày 18/12/2023 và Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tại Công văn số 724/DANN-QLDA ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ Lãng Luông, xã Phổng Lãng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2021-2023.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024.

2. Các nội dung khác có liên quan: Giữ nguyên theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan kiểm tra, thanh tra về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình duyệt điều chỉnh điều chỉnh dự án theo quy định;
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiến độ thời gian, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công