

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Sửa chữa Trường THPT Phú Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Trường THPT Phú Mỹ tại Tờ trình số 356/TTr-THPT.PM ngày 12/10/2023 và báo cáo thẩm định số 281/BC-SKHĐT ngày 26/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trường THPT Phú Mỹ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trường THPT Phú Mỹ và các hồ sơ, báo cáo đề xuất liên quan.

Điều 3. Trường THPT Phú Mỹ chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc đề xuất sửa chữa của công trình, tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu xây lắp, sửa chữa công trình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Trường THPT Phú Mỹ theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thông



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa Trường THPT Phú Mỹ

Kèm theo Quyết định số 2937 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	19.257.805	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
02	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT	4.127.616		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
03	Tư vấn giám sát thi công	145.500.255		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
04	Bảo hiểm công trình	3.566.260		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
05	Tư vấn kiểm toán	53.843.846		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
06	Xây lắp	4.419.344.928		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
07	Thiết bị	38.480.400		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 4.684.121.110 đồng							

* Trên đây là giá dự toán tham khảo để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, xác định lại giá gói thầu để làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.