

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Bà Rịa năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Bà Rịa năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Bà Rịa năm 2022;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4359/TTr-SGDĐT ngày 01/11/2023 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 299/BC-SKHĐT ngày 02/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Bà Rịa năm 2022 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm và các hồ sơ, báo cáo đề xuất liên quan.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc đề xuất sửa chữa của công trình, tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu xây lắp, sửa chữa công trình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dạng Minh Thông



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm,
thành phố Bà Rịa năm 2022

(Kèm theo Quyết định số:2938 /QĐ-UBND ngày 06 / 11 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	214.168.913	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	6 tháng
02	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	25.391.462		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	20 ngày
03	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.442.271		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	20 ngày
04	Tư vấn giám sát công thi công và lắp đặt thiết bị	195.928.117		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	6 tháng
05	Bảo hiểm công trình	4.789.199		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	6 tháng
06	Xây lắp và thiết bị	6.258.990.520		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	6 tháng
07	Tư vấn kiểm toán	63.962.007		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	1 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 6.768.672.489 đồng							

* Trên đây là giá dự toán tham khảo để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, xác định lại giá gói thầu để làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.