

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế năm 2022 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trên địa bàn huyện Quan Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5873/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 25/8/2022; của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Tờ trình số 14/TTr-BTPL ngày 16/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế năm 2022 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
 - Các đơn vị có liên quan;
 - Lưu: VT, NN.
- (MC82.08.22)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu trồng rừng phòng hộ từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế năm 2022 trên địa bàn huyện Quan Hoá

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (Triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Mua cây giống (Mỡ+Giỏi ăn hạt). | 77,92 | Từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án làm mất rừng nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá; lãi tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 | Chào hàng cạnh tranh | Quý III/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Mua phân bón. | 26,44 | | Chào hàng cạnh tranh | Quý III/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng cộng | | 104,36 | | | | | |

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 262/QĐ-SNN&PTNT ngày 18/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế năm 2022 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (theo uỷ quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020); không bao gồm chi phí dự phòng; cập nhật giá các gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.