

Số: 2946/QĐ-UBND

Son La, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Di chuyển 03 nhà lưới từ cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ)
đến Khu Lâm viên của trường Cao đẳng Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản của Chính phủ: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 đơn vị Trường Cao đẳng Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 351/TTr-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển 03 nhà lưới từ cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) đến Khu Lâm viên của trường Cao đẳng Sơn La với những nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Xây dựng, lắp đặt pa nô tuyên truyền, biển báo khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật:

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bằng Sơn;

Địa chỉ: số 129 đường Điện Biên, tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

4. Chủ nhiệm lập thiết kế xây dựng: Ks.Vũ Đình Thắng.

5. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng công trình Di chuyển 03 nhà lưới từ cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) đến Khu Lâm viên của trường Cao đẳng Sơn La để phục vụ cho công tác thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường Cao đẳng Sơn La và trong khu vực, nâng cao hiệu quả đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo kết quả thẩm định số 301/KQTĐ-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

6.1 Tháo dỡ di chuyển và lắp đặt 03 nhà lưới: Nhà 1 tầng khung thép; diện tích xây dựng 230 m²/1 nhà.

6.1.1. Phần tháo dỡ di chuyển:

- Tháo dỡ di chuyển toàn bộ cột, xà, giằng, vì kèo, cửa của 03 nhà để lắp đặt tại vị trí mới; hệ thống cấp điện: tháo dỡ dây, ống dẫn dây, bóng điện tu điện và các bảng điều khiển để tận dụng lại; hệ thống cấp nước: dỡ tận dụng lại toàn bộ van khóa; phần thoát nước: tháo dỡ nắp tấm đan BTCT rãnh; Tấm cooling pad + máng hứng nước tận dụng lại.

6.1.2 Phần xây dựng lắp đặt:

- San nền cải tạo mặt bằng diện tích 2.196,0 m²;
- Xây dựng, lắp đặt nhà tháo dỡ;
- Hệ thống cấp nước: làm mới hệ thống cấp nước tưới (mỗi luống 1 vòi tưới) bằng ống HDPE, lấy từ bồn nước mái tại nhà điều hành (đã có).

7. Địa điểm xây dựng: Khu Lâm viên trường Cao đẳng Sơn La, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

8. Diện tích sử dụng đất: 2.196,0 m².

9. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

10. Số bước thiết kế: 01 bước (thiết kế bản vẽ thi công).

11. Giá trị tổng mức đầu tư: 851,6 :triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	690,669	Triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	20,607	Triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	78,424	Triệu đồng;

- Chi phí khác : 9,737 Triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 52,163 Triệu đồng;

12. Nguồn vốn: Nguồn thu khác ngân sách tỉnh năm 2020 được giao tại Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La.

13. Hình thức quản lý: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; chủ đầu tư căn cứ theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ để tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Trường Cao đẳng Sơn La (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đúng quy định.

1.3. Báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Chủ đầu tư về việc sử dụng nguồn vốn giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo quy định của Luật Ngân sách (*trường hợp không sử dụng để thực hiện dự án năm 2021 chủ động tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định*).

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Trường Cao đẳng Sơn La; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, NC, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh