

Số: 2967 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 05 tháng 8 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cấp, cải tạo**  
**Đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng;*

*Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5384/SKHĐT-CNDV ngày 28/7/2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng (kèm theo Tờ trình số 3181/TTr-SGTVT ngày 7/7/2021 của Sở Giao thông vận tải).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng, với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*không quá 03 năm (dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2018 - 2020)*” thành “*năm 2018 - 2021*”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại

Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XDCT số 2 Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện: Thiệu Hóa, Đông Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**