

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm
phương tiện thủy, bộ Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 (Vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 487/BC-SKHĐT ngày 22/7/2020 và đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh tại Văn bản số 1249/TTr-BQLDA ngày 20/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /-7/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b) /-7/



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định
Ngày ký: 24-07-2020 13:48:03 +07:00

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định

(Kèm theo Quyết định số: 2968 /QĐ-UBND ngày 24 /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT	53.271	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày
2	Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước lập TKBVTC-DT	2.757	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn Khảo sát, lập Thiết kế BVTC - Dự toán	339.591	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn Thẩm tra TKBVTC-DT	69.010	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	10 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	648.205	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III-IV năm 2020	Trọn gói	12 tháng
6	Bảo hiểm công trình	154.969	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công dự án và 12 tháng bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Toàn bộ khối lượng Dự án: Xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định	26.830.180 <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 24.213.872; dự phòng phát sinh khối lượng 9%: 2.179.248; Trượt giá 1,805%: 437.060)</i>	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2020	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 28.097.983.000 đồng. <i>(Hai mươi tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn đồng)./.</i>								