

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển nguồn số dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng thanh toán năm 2019 sang năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2);*

*Theo Quyết định số 205/QĐ-KTM ngày 23/8/2016 và Quyết định số 220/QĐ-KTM ngày 27/9/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2);*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1994/TTr-BQLGT ngày 07/10/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Công văn số 777/KTM-QHXD ngày 12/10/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 422/BC-SKHĐT ngày 23/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2); với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	320.325.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 320.325.000 đồng.</b> <i>(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Khánh Toàn**