

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Sửa chữa các trụ sở làm việc của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Sửa chữa các trụ sở làm việc của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4607/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa các trụ sở làm việc của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa; của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa tại Tờ trình số 189/TTr-BQLCCTH ngày 02 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Sửa chữa các trụ sở làm việc của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa (Dự án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.66}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

dự án: Sửa chữa các trụ sở làm việc của Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT	Lập HSMT và đánh giá HSMT	18,30	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	8,57		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công	Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công	4.362,40		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 4: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trong thời gian xây dựng	132,89		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				4.522,16									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.