

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói số 06: Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm công trình
thuộc dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ
ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 490/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 3060/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 1062/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4053/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4520/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 07/7/2024 về báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 06: Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm công trình thuộc dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3428/TTr-SGTVT ngày 14/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 06: Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm công trình thuộc dự án đường

giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa, với nội dung chính như sau:

- Nội dung điều chỉnh gói thầu: *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*
- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh một số nội dung thuộc gói thầu chưa thực hiện nêu trên để phù hợp với thực tế và quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).
- Nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLD đầu tư CTGT Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 06: Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm công trình thuộc dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giao thông vận tải	Gói số 06: Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm xây dựng công trình	Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và bảo hiểm xây dựng công trình	11.214,3	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất

Ghi chú: Các nội dung về tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu được xác định theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.