

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo và nâng cấp
Bệnh viện đa khoa huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cải tạo và nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nông Công;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư đối với các dự án "Đầu tư, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Thanh Hóa" từ nguồn TPCP;

Căn cứ các Quyết định: số 1843/QĐ-UBND ngày 25/6/2008, số 2164/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và Kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình Nhà nội nhi - cấp cứu - đông y thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Công;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4647/STC-ĐT ngày 03/8/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống.

- Địa điểm xây dựng: Xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ năm 2006 - 2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thu hồi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số:	53.895.000.000	49.222.137.000	49.341.565.000	119.428.000
Vốn TPCP, vốn hỗ trợ có mục tiêu về nâng cấp các bệnh viện huyện, vốn NS huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	53.895.000.000	49.222.137.000	49.341.565.000	119.428.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	50.389.914.000	49.222.137.000
- Xây dựng + TB + HMC	46.982.332.000	46.198.349.000
- Quản lý dự án	712.088.000	693.675.000
- Tư vấn ĐTXD	2.238.081.000	2.119.423.000
- Chi phí khác	457.413.000	210.690.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	49.222.137.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	49.222.137.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	49.222.137.000	
Vốn trái phiếu chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu về nâng cấp các bệnh viện huyện, vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	49.222.137.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu: 270.991.000 đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần xây dựng và TM Xuân Hưng: 93.648.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh: 56.818.000 đồng;

- Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nông Công: 25.873.000 đồng;

Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Thăng Long: 94.652.000 đồng.

b) Các khoản phải trả: 151.563.000 đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long: 18.350.000 đồng;
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 81: 18.959.000 đồng;
- Bệnh viện đa khoa huyện Nông Công: 28.164.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 86.090.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa	49.222.137.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống; Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d86)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng