

Số: 2997/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1458/TTr-BQLGT ngày 21/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 696/BC-SKHĐT ngày 31/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) tại Điều 1, Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	
		Theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		
8	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị	Chỉ định thầu rút gọn	Tự thực hiện
9	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn: giám sát và kiểm toán		

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Hồng Quang