

Số: 3000 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Cấp chủ trương đầu tư lần đầu: ngày 08 tháng 4 năm 2019)

(Điều chỉnh lần thứ 01: ngày 17 tháng 11 năm 2021)

(Điều chỉnh lần thứ 02: ngày 30 tháng 11 năm 2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH MTV Trọng Khôi thực hiện;

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3617/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH MTV Trọng Khôi nộp;

Xét Báo cáo thẩm định số 4182/BC-SKHĐT ngày 03/11/2023, Tờ trình số 4183/TTr-SKHĐT ngày 03/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 08/4/2019, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 17/11/2021, với những nội dung điều chỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung về tiến độ thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3617/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án: Hết Quý IV/2026: Hoàn thành tổng thể dự án”.

2. Các điều khoản khác không thay đổi, thực hiện theo nội dung đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Trọng Khôi

Bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp kiểm tra, theo dõi, quản lý theo quy định.

Thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ về đất đai, quy hoạch, xây dựng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, văn hóa xã hội, an toàn lao động và các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của ngành/đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ theo đúng quy định. UBND huyện Đồng Hỷ có trách nhiệm giám sát các hoạt động của dự án trong quá trình triển khai thực hiện và hoạt động của dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 và Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ; Công ty TNHH MTV Trọng Khôi và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD, KT, TH.

QuangIa.458.QĐ.2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Thanh Bình