

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ các Quyết định: số 4073/QĐ-UBND ngày 11/12/2012, số 113/QĐ-UBND ngày 13/01/2015, số 619/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 và số 1853/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 226/TTr-SKHĐT ngày 01/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 164/TTr-SXD ngày 01/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 thành: “đến ngày 31/12/2023”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 4073/QĐ-UBND ngày 11/12/2012, số 113/QĐ-UBND ngày 13/01/2015, số 619/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 và số 1853/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN_(TH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân