

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 7); Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 192/TTr-BQL ngày 11/10/2021 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 555/BC-SKHĐT ngày 20/10/2021 về kết quả thẩm định kế bổ sung hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>A Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	92.836.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2021	Trọn gói	40 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	801.377.000	Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	-	Quý IV năm 2021		Theo tiến độ xây dựng
3	Kiểm toán công trình	232.044.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
<b>B Dịch vụ phi tư vấn</b>								
4	Bảo hiểm công trình	37.416.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + 12 tháng bảo hành
<b>C Xây lắp</b>								
5	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	31.136.129.000 ( <i>Đã bao gồm DPKL: 1.762.422.000</i> )	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	540 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 32.299.802.000 đồng.</b>								

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Trần Văn Tân**