

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Đường Nam kênh Đòn Đông (đoạn từ kênh F đến kênh H),  
xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 286/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Nam kênh Đòn Đông (đoạn từ kênh F đến kênh H), xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát địa hình (bước thiết kế BVTG)	83.707.694	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày

02	Tư vấn khảo sát địa chất (bước thiết kế BVTC)	116.451.334	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
03	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	434.878.597	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
04	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	88.500.319	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
05	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	69.276.254	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	50 ngày
06	Thi công xây dựng	33.434.196.761	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	270 ngày
07	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công xây dựng	7.041.037	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	50 ngày
08	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	862.872.144	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	270 ngày
09	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	100.000.000	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày



**2. Nguồn vốn:** Ngân sách thành phố (Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Cần Thơ).

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.
2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu đã đề ra.
3. Chỉ được phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công khi đã đảm bảo mặt bằng thi công theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu năm 2013.
4. Quy định các điều, khoản trong hợp đồng (có ràng buộc trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của 02 bên, làm cơ sở xử lý vi phạm hợp đồng (nếu có)), đảm bảo thi công hoàn thành công trình theo tiến độ được duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND TP (1AC);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, LHS

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hè**

