

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện;

Căn cứ Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 399/TTr-PTTH ngày 01 tháng 10 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 2979/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện, với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



Điều 2. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND TP (1AB);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, LHS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiền





**PHỤ LỤC:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện

(Kèm theo Quyết định số 3022 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Thẩm định giá	119.681.540	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	20 ngày
2	Gói số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD	59.971.900	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD	115.510.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	120 ngày
4	Gói số 4: Cung cấp và lắp đặt thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD	29.985.950.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, không sơ tuyển	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	120 ngày
5	Gói số 5: Tư vấn lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD/4K (giai đoạn 2)	79.964.500	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày

6	Gói số 6: Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD/4K (giai đoạn 2)	136.240.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	120 ngày
7	Gói số 7: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD/4K (giai đoạn 2)	39.982.250.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, không sơ tuyển	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	120 ngày
8	Gói số 8: Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Xe truyền hình lưu động 6 camera full HD	88.552.424	Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
9	Gói số 9: Tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt Xe truyền hình lưu động 6 camera full HD	145.670.000	Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	120 ngày
10	Gói số 10: Cung cấp và lắp đặt Xe truyền hình lưu động 6 camera full HD	44.276.212.200	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, không sơ tuyển	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	120 ngày
11	Gói số 11: Tư vấn lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình phát thanh	32.002.340	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày

12	Gói số 12: Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình phát thanh	75.650.000	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	120 ngày
13	Gói số 13: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị sản xuất chương trình phát thanh	16.001.169.800	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, không sơ tuyển	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	120 ngày
14	Gói số 14: Tư vấn lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị hạ tầng mạng.	14.714.436	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
15	Gói số 15: Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị hạ tầng mạng	33.860.000	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày
16	Gói số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị hạ tầng mạng	7.357.218.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, không sơ tuyển	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	60 ngày
17	Gói số 17: Chi phí kiểm toán	355.127.518	Chỉ định thầu		Quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới.

- Các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu: thực hiện theo quy trình rút gọn./.