

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện trong năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện trong năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 49/TTr-BQL ngày 11/10/2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 535/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện từ năm 2021, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công	51.121	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
II. Gói thầu trồng rừng:						
1	Trồng rừng	982.012	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Chăm sóc rừng năm 01	351.001	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	300 ngày
3	Chăm sóc rừng năm 02	281.477	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	300 ngày
4	Chăm sóc rừng năm 03	210.533	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	300 ngày
5	Chăm sóc rừng năm 04	153.329	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.029.473.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: từ nguồn vốn trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án: Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avuong), lý trình Km0+00-Km11+00 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 26/5/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu