

Số: 3038 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 27/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4415/SKHĐT-TĐ ngày 30/7/2020 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định với nội dung chính như sau:

- Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Gồm 06 gói thầu.

- Nội dung chi tiết các gói thầu: Có phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Yên Định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; cắm cọc GPMB và MLG	860,2	Nguồn thu tiền chuyển nhượng quản lý, sử dụng và vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định là 24.971 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách huyện Yên Định bố trí	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	02 tháng
2	Gói số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	49,4		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	02 tháng
3	Gói số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập TKBVTC	9,2		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	30 ngày
4	Gói số 04: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2020	30 ngày
5	Gói số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng)	25.438,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Quý IV/2020	- Công việc thi công xây dựng công trình: 12 tháng; - Công việc bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình

6	Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	672,9	Nguồn thu tiền chuyển nhượng quản lý, sử dụng và vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định là 24.971 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách huyện Yên Định bố trí	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	12 tháng
Tổng cộng		27.130,4						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMDT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 27/04/2020; giá các gói thầu bao gồm 10% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; riêng giá gói thầu số 01, 02, 03, 04 không có chi phí dự phòng;
- Gói thầu số 02, 03, 04 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
- Gói thầu số 06 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Gói thầu số 05 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.