

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp và đất cát có hàm lượng SiO₂ trung bình 78,84% tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp và đất cát có hàm lượng SiO₂ trung bình 78,84% tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 2267/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 10/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp và đất cát có hàm lượng SiO₂ trung bình 78,84% tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ (được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 21/5/2021), với các nội dung sau:

1. Thời gian gia hạn: Đến ngày 30/9/2025; trong thời gian gia hạn hoặc trong trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án và tập trung nguồn lực để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo theo tiến độ theo quy định; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện hoàn thành công tác GPMB trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

4. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; UBND thị xã Nghi Sơn, và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang