

Số: **3063**/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **14** tháng **12** năm **2011**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

Dự án: Mở rộng Trường công nhân cơ điện số II (nay là Trường Trung cấp nghề cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây)

Địa điểm: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 3024/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2006, số 3479/QĐ-BNN-XD ngày 05/11/2008 và số 435/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và điều chỉnh dự án: Mở rộng Trường công nhân cơ điện số II;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu và phê duyệt dự toán của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây;

Xét Tờ trình số 290/TTr-CĐCBTP-XD ngày 11/11/2011 và văn bản số 195/BCGSĐGDĐT của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây đề nghị phê duyệt Điều chỉnh dự án, Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số 1266 /XD-TĐ ngày 23/11/2011) và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung dự án đầu tư Mở rộng Trường công nhân cơ điện số II tại Quyết định số 435/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung điểm 1 Khoản 1 Điều 1: Nhà học lý thuyết số 01.

-Điều chỉnh cọc BTCT: Số lượng cọc: 206 cọc; chiều dài cọc: 18m; đặc biệt tại một số vị trí có chiều dài cọc lớn hơn 18m.

-Bổ sung: Phá dỡ móng nhà xưởng thực hành, xưởng sản xuất mỳ đường mi ni...

-Bổ sung giá vật liệu và chế độ theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

2. Điều chỉnh điểm 2 Khoản 1 Điều 1 (thời gian thực hiện dự án):

Kết thúc dự án tháng 6 năm 2012.

3. Điều chỉnh điểm 2 Khoản 2 Điều 1 (tổng mức đầu tư): Được tính theo đúng chế độ chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt: 36.615.759.000 đ
(Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn đồng)

Trong đó:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 31.081.051.000 đ |
| - Chi phí thiết bị: | 1.552.218.000 đ |
| - Chi phí quản lý dự án: | 591.695.000 đ |
| - Chi phí tư vấn đầu tư: | 2.068.528.000 đ |
| - Chi phí khác: | 250.049.000 đ |
| - Đền bù giải phóng mặt bằng: | 572.218.000 đ |
| - Chi phí dự phòng: | 500.000.000 đ |

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo)

| | | |
|--------------|-----------------------|------------------|
| - Nguồn vốn: | + Ngân sách nhà nước: | 34.273.523.000 đ |
| | + Tự bổ sung: | 2.342.236.000 đ |


4. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán (phần khối lượng phát sinh được tính theo chế độ chính sách tại thời điểm thi công; phần điều chỉnh móng cọc BTCT được tính theo đơn giá trúng thầu, phần bổ sung trượt giá và chế độ tiền lương được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước), điều chỉnh hợp đồng và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình.

Điều 2: Quyết định này điều chỉnh bổ sung điểm 1, 2 Khoản 1 và điểm 2 Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 435/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KH & ĐT, Bộ TC;
- KBNN TƯ, ĐP;
- Trường TCNCĐ&CBTP Hà Tây;
- Vụ: KH, TC, TCCB;
- Lưu VT, XD.



Hoàng Văn Thắng