

Số: 3069 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, 8, 9 và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Càn), huyện Hàm Thuận Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Càn), huyện Hàm Thuận Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 5805/BC-SKHĐT ngày 02/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, 8, 9 và 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Càn), huyện Hàm Thuận Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hạng mục di dời tuyến ống cấp nước	125,82	Nguồn vốn ngân sách tập trung tính trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Tháng 12/2020	Trọn gói	10 ngày
8	Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hạng mục di dời điện chiếu sáng công lộ	1,14					20 ngày
9	Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hạng mục di dời dây trung thế, hạ thế và các trạm biến áp	34,15					35 ngày
10	Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hạng mục di dời tuyến cáp viễn thông	56,27					25 ngày

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Hưng (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:

10.12.2020
14:10:14 +07:00

Lê Tuấn Phong