

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật của Bệnh viện Bà Rịa năm 2024

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn  
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của  
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội,  
quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của  
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ  
sở các hệ thống kỹ thuật của Bệnh viện Bà Rịa năm 2024;

Theo đề nghị của Bệnh viện Bà Rịa tại Tờ trình số 259/TTr-BVBR ngày 15  
tháng 11 năm 2024 và Báo cáo thẩm định số 380/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 11  
năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở các hệ thống kỹ thuật của Bệnh viện Bà  
Rịa năm 2024.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa  
cơ sở các hệ thống kỹ thuật của Bệnh viện Bà Rịa năm 2024 với nội dung chi tiết  
theo phụ lục đính kèm.

#### **Điều 2.**

1. Bệnh viện Bà Rịa có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định có liên quan. Rà soát, xác định giá gói thầu sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để làm cơ sở tổ chức đấu thầu đảm bảo công khai minh bạch; phòng chống tham nhũng tiêu cực và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và tiến độ thời gian, giải ngân, thanh quyết toán đúng quy định.

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đã đề xuất và việc xác định giá gói thầu. Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Chủ động rà soát, có kế hoạch tự kiểm tra hồ sơ đề xuất và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý của các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra công trình, trường hợp phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế và thi công thực tế ngoài hiện trường hoặc sự không thống nhất trong hồ sơ thiết kế thì báo cáo Sở Xây dựng, cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.

- Báo cáo, tham mưu Đảng ủy Bệnh viện Bà Rịa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Gói thầu này.

## 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Bệnh viện Bà Rịa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh trong công tác đấu thầu, tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành về đấu thầu.

- Chủ động rà soát, có kế hoạch tự kiểm tra hồ sơ thẩm định, hồ sơ trình của đơn vị và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý của các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm tra về thẩm tra thanh quyết toán trong đầu tư dự án, việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả theo quy định sau khi Bệnh viện Bà Rịa thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

4. Sở Xây dựng có kế hoạch tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

## 5. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị:

- Thực hiện, quán triệt Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 09/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kế hoạch số 5268-KH/BCSD, ngày 08/10/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 07/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm đối với dự án này (nếu có).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Minh Thông**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật của Bệnh viện Bà Rịa năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT các gói thầu	Lập HSMT và đánh giá HSĐT các gói thầu tư vấn giám sát và xây lắp	18.647.370	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư
02	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT các gói thầu	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT các gói thầu tư vấn giám sát và xây lắp	13.128.658		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày		

03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	133.513.213		Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	35 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
04	Xây lắp	Xây dựng công trình	4.127.326.251		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
05	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán quyết toán công trình	49.190.260		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày		
06	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	3.251.463		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 4.345.057.215 đồng</b>												

*- Giá gói thầu là giá tạm tính, Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết (khoản 1 Điều 16 Nghị định số 24/2024/CP-NĐ ngày 27/02/2024 của Chính phủ).*