

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng
(tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến,
Khu Kinh tế mở Chu Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến, Khu Kinh tế mở Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2019 còn lại đã chuyển nguồn sang năm 2020 cho các cơ quan đơn vị;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 102/TTr-KTM ngày 23/10/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 30/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến, Khu Kinh tế mở Chu Lai; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập quy hoạch	28.678	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch	5.618.718	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2020	Trọn gói	270 ngày
3	Công bố quy hoạch	100.859	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Cắm mốc ra thực địa	138.275				30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 5.886.530.000 đồng <i>(Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Trí Thanh