

Số: 3072/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy trình vận hành hồ chứa nước do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (giai đoạn 2020-2022)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập quy trình vận hành hồ chứa nước do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý (giai đoạn 2021-2022);

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo Công văn số 6487/UBND-KTTH ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc kinh phí để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 theo Luật Thủy lợi;

Theo Quyết định số 491/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp bổ sung kinh phí cho Chi cục Thủy lợi;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 56/TTr-CCTL ngày 08/10/2021 của Chi cục Thủy lợi và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 539/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy trình vận hành hồ chứa nước do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (giai đoạn 2020-2022), với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập quy trình vận hành hồ chứa nước (Khảo sát địa hình, tính toán lập quy trình vận hành, mua tài liệu mưa, khí tượng)	425.693.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày
2	Giám sát khảo sát địa hình	8.531.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 434.224.000 đồng						

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chi cục Thủy lợi (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu