

Số: 3073/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang khai thác đá vôi làm nguyên liệu Xi măng tại huyện Nam Giang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang khai thác đá vôi làm nguyên liệu Xi măng tại huyện Nam Giang;*

*Theo Công văn số 7183/UBND-KTN ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh tạm thời thay chủ đầu tư (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh) trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu công trình trồng rừng năm 2021;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 14/10/2021 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 534/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang khai thác đá vôi làm nguyên liệu Xi măng tại huyện Nam Giang, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trồng rừng	14.876	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát thi công	107.058	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
<b>II. Gói thầu trồng rừng:</b>						
1	Trồng rừng	1.945.276	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày
2	Chăm sóc rừng năm 01	624.129	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	300 ngày
3	Chăm sóc rừng năm 02	490.285	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	300 ngày
4	Chăm sóc rừng năm 03	396.901	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	300 ngày
5	Chăm sóc rừng năm 04	289.563	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.868.088.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế do chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 17/9/2020.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Giám đốc Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**