

Số: 308 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Công điện số 13/CD-BKHĐT ngày 29/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 136/SKHĐT-TH ngày 13/01/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023 tại các phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Trách nhiệm thực hiện.

1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2023 giải ngân đạt 95%-100% kế hoạch giao.

b) Kiểm tra thực tế các dự án, tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được phân công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

### 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm chung về việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

b) Tham mưu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

### 4. Giám đốc Sở Tài chính:

Ưu tiên đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn. Thường xuyên theo dõi giải ngân nguồn thu sử dụng đất và nguồn bội chi ngân sách địa phương. Hàng tháng có tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các sở, ngành tình hình nhập tabmis của từng dự án để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

5. Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, thị xã:

Hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập hồ sơ thanh toán; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để giải ngân vốn kịp thời. Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (nhất là Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bãi thải,... và các khó khăn trong việc cung cấp vật liệu xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:* *Huay*

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Ngũ).



**Nguyễn Đức Trung**