

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 4850/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 22/7/2024 về thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa với nội dung sau:

- Lý do điều chỉnh: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình, thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh”. Do đó, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, quy định hiện hành của pháp luật, tiến độ thực hiện dự án và tình hình thực tế, việc Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh loại hợp đồng gói thầu số 7 từ “hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh”

thành “*hợp đồng hỗn hợp, trong đó: Phần thi công xây dựng công trình áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phần công việc còn lại áp dụng hợp đồng trọn gói*” là phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình mời thầu, dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh loại hợp đồng gói thầu số 7 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc) từ “*hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh*” thành “*hợp đồng hỗn hợp, trong đó: Phần thi công xây dựng công trình áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phần công việc còn lại áp dụng hợp đồng trọn gói*”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoàng Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoàng Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QĐ-M46)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Tùng**