

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng
huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của UBND huyện Bá Thước tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 20/7/2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm số 4471/SKHĐT-TĐ ngày 03/8/2020 báo cáo kết quả thẩm định KHLCNT dự án Đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng huyện Bá Thước (CT30a).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước (Chương trình 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Bá Thước (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4471/SKHĐT-TĐ ngày 03/8/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Bá Thước đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a121}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT**Dự án Đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước (Chương trình 30a)***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới	1.744.882.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu (tư vấn, xây lắp)	80.421.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	04 tháng (phần khảo sát, lập TKBVTC-DT là 02 tháng; thi công xây dựng công trình và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình là 02 tháng)
3	Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC	33.316.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100.000.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình	43.702.838.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	12 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.099.873.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	12 tháng
7	Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	171.700.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
8	Gói thầu số 08: Thẩm tra TKBVTC-DT	98.616.000		Chỉ định thầu	Khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định TKBVTC-DT công trình (Dự kiến quý IV/2020)	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá gói thầu		47.031.646.000					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Gói thầu số 05, 06 bao gồm 11,84% cho yếu tố khối lượng phát sinh và yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 01, 06 chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.
- Gói thầu số 05, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo theo kế hoạch và lộ trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.
- Các gói thầu số 02, 03, 04, 07, 08 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định./.