

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, đầu tư mới hệ thống tín hiệu giao thông tại các nút giao mất an toàn giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng tại các đoạn, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2415/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, đầu tư mới hệ thống tín hiệu giao thông tại các nút giao mất an toàn giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng tại các đoạn, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, với các nội dung cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022).

**Điều 2.** Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.



**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
  - CT UBND TP (1A);
  - VP UBND TP (3D);
  - Công TTĐT TP;
  - Lưu: VT.qh
- 19371+2415

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hè**



## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, đầu tư mới hệ thống tín hiệu giao thông tại các nút giao mắt an toàn giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng tại các đoạn, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ

(Kèm theo Quyết định số : 3131 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói 01: Tư vấn khảo sát địa hình và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	483.693.315	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	86.716.320	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói Tư vấn quản lý dự án	6.089.197	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	72.970.673	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng	6.216.716	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
6	Gói 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng và gói tư vấn giám sát thi công xây dựng	31.955.246	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói 07: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn quản lý dự án	2.200.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	15 ngày

8	Gói 08: Tư vấn thẩm định giá	49.590.674	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
9	Gói 09: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	69.766.444	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	60 ngày
10	Gói 10: Tư vấn quản lý dự án	746.225.210	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	450 ngày
11	Gói 11: Thi công lắp đặt giải phân cách mềm	2.589.450.253	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	60 ngày
12	Gói 12: Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến và cung cấp thiết bị	11.750.984.995	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	90 ngày
13	Gói 13: Thi công lắp đặt đèn tín hiệu	15.496.638.335	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước; không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	360 ngày
14	Gói 14: Bảo hiểm công trình xây dựng	83.314.684	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	450 ngày
15	Gói 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị	762.509.586	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	450 ngày

				chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
	<b>Tổng giá trị gói thầu</b>	<b>32.238.321.648</b>						