

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến công khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022, số 2737/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, số 943/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, số 1241/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 và số 1956/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND tỉnh về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến công khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tại Tờ trình số 1929/TTr-DAGT ngày 12/11/2024 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4974/SKHĐT-ĐTC ngày 21/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến công khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ theo phụ lục đính kèm.

* Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022, số 2737/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, số 943/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, số 1241/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 và số 1956/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành giao thông là chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến công khu du lịch Thùỵ Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
37	Tư vấn định giá rừng đối với diện tích khu rừng nằm trong phạm vi dự án	Thực hiện công tác định giá rừng đối với diện tích khu rừng nằm trong phạm vi dự án	248.047.612	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất