

Số: /QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 5579/TTr-BCH ngày 20/11/2024 và Báo cáo thẩm định số 393/BC-SKHĐT ngày 22/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu và nội dung kết quả thẩm định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, PCNC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSMT các gói thầu	Lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSMT các gói thầu xây lắp, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng	59.568.717	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng		Không đề xuất
02	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng	35.820.329		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng		
03	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	418.606.973		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 tháng		
04	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	371.834.120		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 tháng		
05	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	96.820.120		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	01 tháng		
06	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	8.859.867		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 tháng		
07	Xây lắp và lắp đặt thiết bị	Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị các hạng mục của công trình	13.135.672.584		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 tháng		
Tổng cộng giá gói thầu: 14.127.182.710 đồng												

* Giá gói thầu theo tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.