

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 566/BC-SKHĐT ngày 22/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc; với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	75.199.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	8.038.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	984.985.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
4	Kiểm toán công trình	243.436.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Bảo hiểm công trình	83.962.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	184.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	43.526.100.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Đơn giá cố định	630 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 45.106.520.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Đại Lộc.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Đại Lộc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



Nguyễn Hồng Quang