

Số: 3151/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình  
Đường vào khu nguyên liệu xã TàBhing, huyện Nam Giang**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu nguyên liệu xã TàBhing, huyện Nam Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 21) đối với dự án Đường vào khu nguyên liệu xã TàBhing, huyện Nam Giang;*

*Theo Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Nam Giang phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí các công việc ở giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đường vào khu nguyên liệu xã TàBhing, huyện Nam Giang;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Nam Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 572/BC-SKHĐT ngày 26/10/2021.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Đường vào khu nguyên liệu xã TàBhing, huyện Nam Giang; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng	6.895	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng	844.942	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	15.290	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	81.457	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	10 ngày
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.048.584.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Giang.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang