

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung
(từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018, số 2858/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc);

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc);

Theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Đông Giang phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu kiểm toán công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Đông Giang tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 573/BC-SKHĐT ngày 26/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc) tại Điều 1, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh; với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
5	Kiểm toán công trình	353.340.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang